

# 安庆联动属具股份有限公司2022年固定资产投资计划（中期调整）

填报单位：安庆联动属具股份有限公司

计算单位：万元

序号	项目编号	合同名称	合同签订额/预算	合同累计付款额	上半年工程投入		3季度工程投入		4季度工程投入	
					原计划	实际投入	原计划	调整额	原计划	调整额
<b>合计</b>					<b>718</b>	<b>215</b>	<b>346</b>	<b>620</b>	<b>236</b>	<b>465</b>
<b>一、叉车属具智能制造应用能力提升二期项目</b>					<b>645</b>	<b>129</b>	<b>336</b>	<b>584</b>	<b>226</b>	<b>428</b>
<b>1、已投入使用项目</b>					<b>229</b>	<b>111</b>	<b>3</b>	<b>143</b>	<b>49</b>	<b>34</b>
1	21LD1SB001	涂装喷粉线	388	232.8	117	0	0	117	0	0
2	21LD1SB002	喷粉粉房系统设备	144.7	130.23	35	43.41	0	0	0	0
3	21LD1QT002	喷粉线公用管道	4.7	0	4.7	0	0	4.7	0	0
4	21LD1SB005	侧移器缸盖钢珠压装焊接项目	38	34.2	11.4	11.4	0	0	0	0
5	21LD1SB012	悬链通过式抛丸清理机	109.3	98.37	33	32.79	0	0	0	0
6	21LD1SB013	活动座加工液压模具	20.6	12.36	6	6.18	0	6	0	0
7	21LD1SB018	成品高架库	27.9	16.74	18	16.74	0	8	0	0
8	21LD1QT001	变压器增容及喷粉线电缆安装	13	7.8	3.9	0	0	3.9	0	0
9	21LD1SB003	LC、GC缸头立加工自动上下料项	51.6	46.44	0	0	0	0	5.16	5.16
10	21LD1SB004	侧移器缸头加工液压夹具	26	23.4	0	0	0	0	2.6	2.6
11	21LD1SB006	夹类属具焊接工作站	92	82.8	0	0	0	0	9.2	9.2
12	21LD1SB008	变频空压机及后处理系统	29.8	26.82	0	0	0	0	2.98	2.98
13	21LD1YJ002	服务器采购	32.8	29.52	0	0	3.28	3	0	0
14	21LD1YJ003	工业现场终端	43	38.7	0	0	0	0	4.3	4.3
15	21LD1YJ004	车间无线网络	35.5	31.95	0	0	0	0	3.55	3.55
16	21LD1AH001	污水处理站扩容	26	24.7	0	0	0	0	1.6	1.6
17	21LD1JA001	喷粉线土建	51.5	48.925	0	0	0	0	2.58	2.58
18	21LD1SB014	2000KVA变压器	16	14.4	0	0	0	0	1.6	1.6
19	21LD1RJ001	MES&WMS技术服务项目	160	144	0	0	0	0	16	0
<b>2、在建项目（已签署合同）</b>					<b>276</b>	<b>18</b>	<b>259</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
1	21LD1SB007	精整室油漆自动配比系统	45.2	27.12	14	0	0	13.56	0	0
2	21LD1SB011	侧移器缸筒内撑液压工装	13	7.8	3	0	0	0	0	0
3	21LD1SB016	侧移器自动化焊接线	598.5	179.55	179.64	0	179.64	179.55	0	179.55
4	21LD1SB017	卧式加工中心	227.4	68.22	69	0	69	68.22	0	68.22
5	21LD1SB019	热洁炉	30	18	10	18	10	9	0	0
<b>3、拟建项目（预计签署的合同）</b>					<b>120</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>171</b>	<b>161</b>	<b>146</b>
1		夹类属具焊接线	200		90	0	0	60	90	60
2		阀类加工中心	200		/	/	0	60	0	0
3		侧移器缸头加工液压夹具			0	0		7.5		15
4		纸卷夹夹臂液压夹具	40		0	0	20	4.5	20	4.5
5		整侧试验台	30		0	0	0	9.0	0	9.0
6		精整废气治理设施	42		15	0	15	12	0	24
7		自动化焊接废气治理	50		0	0	0	0	15	15
8		厂区总排水水质治理	6		9	0	0	1.8	18	1.8
9		污水处理站设施提升	10		6	0	0	3	12	3
10		厂区总排水氨氮在线监控仪	6		0	0	3	1.5	6	2
11		通过式喷漆线VOCs在线监控	40		0	0	0	12	0	12
<b>4、调整项目（暂不实施、调整至零星技改项目）</b>					<b>20</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
1		滚轮轴机器人焊接工作站			0	0	10	0	0	0
2		属具装配单元			0	0	6	0	6	0
3		信息化设备			10	0	10	0	0	0
4		项目环评及验收			0	0	0	0	10	0
5		属具焊接烟尘治理设施	20		10	0	10	0	0	0
<b>二、叉车属具智能制造应用能力建设项</b>					<b>29</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
1	18LD1AH006	催化燃烧系统装置	145.662	145.662	14.57	14.57	0	0	0	0
2	18LD1SB039	阀类四轴液压夹具	22.1	22.1	2.21	2.21	0	0	0	0
3	18LD1SB040	整侧支持架焊接工作站	46	46	4.60	4.60	0	0	0	0
4	18LD1SB044	精整室烘干室改造	59.3	59.3	5.93	5.93	0	0	0	0
5	18LD1SB046	整侧清洁系统	46.6	41.94	0.00	13.98	0	0	4.66	0
6	18LD1SB049	整侧支持架焊接机器人抓取点焊项	30	27	0	0	3	3	0	0
7	18LD1SB050	零部件清洗机	26.2	23.58	0	0	0	0	2.62	2.62
8	18LD1SB051	侧移器成品输送线	26	23.4	0	0	0	0	2.6	2.6
9	18LD1SB048	伸缩悬臂货架	14.7	14.7	0	1.47	1.47	0	0	0

10	18LDIAH012	属具打包补漆室	16.5	16.5	1.65	1.65	0	0	0	0
11	18LDIAH011	侧移器焊接除尘系统	30.5	30.5	0	3.05	0	0	0	0
12	18LD1JA002	外挂及整侧环氧地坪工程	11.7995	11.7995	0	0.59	0	0	0	0
13	18LD1JA006	加工中心、属具区域环氧地坪	31	31	0	1.55	0	0	0	0
14	18LD1SB047	数控带锯床	5.4	5.4	0	0.54	0	0	0	0
<b>三、22年零星技改项目</b>					<b>44</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>1、已投入使用项目</b>					<b>11</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	21LD0SB001	电动单梁起重机	2.9	2.9	0	0.29	0	0	0	0
2	21LD0SB005	油缸自动喷涂系统	9.5	8.55	3.66	2.85	0	0	0	0
3	21LD0SB009	喷涂机	2.7	2.43		0.81	0	0	0	0
4	21LD0SB007	100T压力机	9.5	8.55	2.85	2.85	0	0	0	0
5	21LD0SB003	电动单梁起重机	2.7	2.7	0	0.27	0	0	0	0
6	21LD0AH001	打磨间隔离	16	16	0	0.8	0	0	0	0
7	21LD0SB010	起重机	11.7	10.53	3.51	3.51	0	0	0	0
8	22LD0YJ002	笔记本电脑	4.99	4.99	0	4.99	0	0	0	0
9	22LD0YJ001	电脑	1.95	1.95	0	1.95	0	0	0	0
10	22LD0SB001	微热吸附式干燥机	2.16	2.16	0	2.16	0	0	0	0
11	22LD0JA001	喷粉线区域环氧地坪项目工程	12.00	3.60	0	3.6	0	0	0	0
12	22LD0SB003	油过滤器	3	2.7	0	2.7	0	0	0	0
13	22LD0YJ003	新增及调整监控摄像头项目	4.10	4.10	0	4.1	0	0	0	0
14	22LD0SB002	软包夹夹臂总成装夹焊接模具	3.00	3.00	0	3	0	0	0	0
15	22LD0SB004	油过滤器	3	0.9	0	0.90	0	1.8	0	0
16	22LD0SB005	柯尼卡美能达小型色差计	1.08	1.08	0	1.08	0	0	0	0
17	20LD0SB002	侧移器挂板打销专机	4.86	2.916	1.46	0	0	0	0	0
<b>2、调整项目（调整至智能制造项目实施）</b>					<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		阀类卧式加工中心			33	0	0	0	0	0
<b>3、拟建项目（预计签署的合同）</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
1		颗粒计数器	14		0	0	0	4	0	8
2		座式前移式叉车	12.85		0	0	0	12.85	0	0
3		侧移器焊接线整侧物料缓存线	30		0	0	0	9	0	9
4		滚轮轴机器人焊接工作站	30		/	/	0	0	0	9
5		属具装配单元	20		/	/	0	0	0	6
6		信息化设备	5		/	/	0	5	0	0

编制：吴康靖 18375314584

批准：方锡岗